

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.2. *Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025*

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Măsura este în curs de implementare, fiind stabilite persoanele responsabile, dar urmând a fi dat Actul administrativ oficial.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Persoanele responsabile au luat la cunoștință noile responsabilități și au realizat demersurile privind încadrarea în noile termene stabilite prin Adresa nr. 13.221 / 10.02.2023, din partea MDLPA.

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa integritateinadministratie@mdlpa.ro

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura va fi asumată și adoptată în noile termene stabilite prin Adresa nr. 13.221 / 10.02.2023, din partea MDLPA, respectiv 30 iunie 2023.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Măsura nu a fost implementată în termenul aferent anului 2022 deoarece persoana responsabilă cu implementarea SNA la nivelul Primăriei orașului Năsăud a părăsit instituția, fiind omisă numirea unui alt responsabil.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Măsura va fi implementată în cursul lunii martie 2023, respectând astfel noile termene stabilite prin Adresa nr. 13.221 / 10.02.2023, din partea MDLPA, respectiv 30 iunie 2023.