

## RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025

FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 1.4 *Aprobarea și distribuirea în cadrul Primăriei orașului Năsăud a Planului de integritate, precum și publicarea acestuia pe site-ul instituției*

### 1. Stadiul implementării măsurii

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

Măsura este în curs de implementare, la nivelul Primăriei orașului Năsăud fiind în consultare un Draft al Planului de integritate aferent SNA 2021-2025, urmând ca acesta să fie asumat prin act administrativ și diseminat la nivelul instituției până la finalul lunii iunie 2023.

### 2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Compartimentele și serviciile consultate în realizarea planului au conștientizat importanța responsabilității pe care o au în implementarea măsurilor preventive (Anexa 3 a SNA) și a monitorizării acestora.

### 3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Angajații instituției au conștientizat importanța pe care o au privind implementarea SNA 2021-2025, a responsabilităților și obligațiilor aferente măsurilor din Planul de integritate și a celor preventive din Anexa 3.

### 4. Costurile implementării

Nu este cazul.

---

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa [integritateinadministratie@mdlpa.ro](mailto:integritateinadministratie@mdlpa.ro)

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura va fi finalizată în noile termene stabilite prin Adresa nr. 13.221 / 10.02.2023, din partea MDLPA, respectiv luna iunie 2023.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Măsura nu a fost implementată în termenul aferent anului 2022 deoarece persoana responsabilă cu implementarea SNA la nivelul Primăriei orașului Năsăud a părăsit instituția, fiind omisă numirea unui alt responsabil, prin urmare și a realizării și asumării unui Plan de integritate aferent SNA 2021-2025.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Măsura va fi implementată în cursul lunilor martie - aprilie 2023, respectând astfel noile termene stabilite prin Adresa nr. 13.221 / 10.02.2023, din partea MDLPA, respectiv finalul lunii iunie 2023.