

## RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021 – 2025

FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 3.2. *Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro*

### 1. Stadiul implementării măsurii

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

Măsura nu a fost implementată la nivelul Primăriei orașului Năsăud, urmând a se face demersurile necesare implementării acesteia până la finalul implementării SNA 2021-2025.

### 2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Momentan nu este cazul.

### 3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Momentan nu este cazul.

### 4. Costurile implementării

Momentan nu este cazul.

---

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa [integritateinadministratie@mdlpa.ro](mailto:integritateinadministratie@mdlpa.ro)

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Măsura este cu caracter permanent, neexistând termene privind implementarea acesteia.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Până în prezent nu au fost alocate resursele umane și financiare necesare implementării măsurii, urmând ca acest lucru să fie remediat în lunile martie - aprilie 2023.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

În lunile martie – aprilie 2023, la nivelul instituției va fi desemnată o persoană responsabilă cu publicarea datelor pe portal, urmând ca aceasta să facă publicarea seturilor de date în format deschis.